
別紙3 国保連合会移行計画書の作成ポイント

■国保連合会移行計画の作成ポイント

№ 分類 作成ポイント 該当箇所 頁 チェック

1
国保連合会
名称

「国民健康保険団体連合会」という記載を貴会の実名に書き替えて、「国保連
合会移行計画書」を作成してください。 1.1 本書の目的 1 □

2.7 移行スケジュール
　表 2.7-1 移行ステップおよびスケジュール
　表 2.7-2 移行スケジュール（先行連合会）
　表 2.7-3 移行スケジュール（その他連合会 グループ1）
　表 2.7-4 移行スケジュール（その他連合会 グループ2）
　表 2.7-5 移行スケジュール（その他連合会 グループ3）
3.2.4 実施時期
　表 3.2-4 実施時期
3.3.4 実施時期
　表 3.3-2 実施時期
3.4.4 実施時期
　表 3.4-2 実施時期
3.5.4 実施時期
　表 3.5-2 実施時期
3.6.4 実施時期
　表 3.6-3 実施時期
3.7.4 実施時期
　表 3.7-4 実施時期
2.8.1 ステークホルダ
　図 2.8-1 ステークホルダ関連図
　表 2.8-1 ステークホルダの役割

別紙2「タイムチャート案」 別紙2 □

　国保中央会提供の移行計画書（以下「移行計画書」といいます。）を参考に、貴会が「国保連合会移行計画書」を作成する際に考慮すべきポイントを下表に示します。
　表右端のチェック欄は、国保連合会における「国保連合会移行計画書」作成の際にご利用ください。
　移行スケジュールに関しては、別紙2_タイムチャート案.xlsxを参照し、貴会が割り振られたグループ（先行およびグループ１～３）をご確認ください。

移行時間見
積もりとタイ
ムチャート

国保中央会提供の別紙2「タイムチャート案」をもとに、貴会と国保中央会で作
業実施時間の調整を行う。
なお、移行リハーサルにて精度を向上させた上で本番移行で使用します。
移行リハーサルから本番移行までの間に、現行標準システムのDBやフラット
ファイルのデータ量が変動する可能性があります。そのため、本番移行の処
理時間を調整する際には、データ量の変動を考慮して処理時間を設定してく
ださい。

13 □

25 □

□12

□

3

ステークホルダ、移行に係るプロジェクト体制図は、貴会の担当者の氏名・連
絡先を具体的に記載してください。

15 □

移行実施体
制

2 29 □

移行スケジュールを検討の上、具体的な日程を記載してください。
その際、先行連合会とその他連合会では、実施時期が異なることに留意してく
ださい。
なお、「クラウド環境への接続前までの日程及び調整計画」については「アクセ
ス経路変更」を開始するまでに作成し、「解体・撤去までを含む全ての計画」は
「クラウド環境への接続」までに作成してください。
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55

移行スケ
ジュール

□36

50 □
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□


